Автор: Пресс-служба администрации МО город-герой Новороссийск
14.04.2011 21:55

# Управление строительства администрации Новороссийска отчиталось о работе.

*****Строительство д/с «Гармония» по адресу ул. Набережная адмирала Серебрякова, 43-а на 150 мест (компенсирующего вида, с технологическим оборудованием).**
*****Выполнены: земляные работы - на 70%, устройство бетонной подготовки - на 55 %, устройство монолитных фундаментов - на 40%.**
*****Завершены работы по гидроизоляции монолитных фундаментов.**
*****Планируется приступить к устройству балочных конструкций из сборного железобетона.**

*****Строительство ДОВС «Черноморский». Выполнены работы по устройству монолитных фундаментов на 80%. Ведутся работы по бетонированию колонн первого этажа. Выполнен каркас технического здания блока 5 на 90%. Ведутся подготовительные работы для монтажа металлоконструкций колонн.**
*****Производится завоз материалов.**

*****Реконструкция пр.Ленина от ул.Черняховского до ул.Куникова. Продолжаются работы по реконструкции пр.Ленина. Установлено 16 оцинкованных троллейбусных опор. Начаты работы по укладке плиточного покрытия в районе дома 22 по пр.Ленина.**
*****Ведется завершение работ по переносу водопровода ДУ=150 мм.**
*****Ведутся работы по устройству щебеночного основания и асфальтового покрытия на участке расширения автодороги.**